

Executive Brief – Plateforme de gestion numérique des auto-écoles et examens

1. Objectif

Présenter de manière synthétique aux décideurs ministériels et partenaires institutionnels le projet de plateforme, ses bénéfices, son coût, son retour sur investissement et son alignement stratégique avec la digitalisation des permis de conduire au Gabon.

2. Contexte

- Le gouvernement gabonais a annoncé la digitalisation des permis de conduire.
- Les auto-écoles et candidats manquent actuellement d'outils numériques centralisés.
- La plateforme vise à digitaliser inscriptions, gestion pédagogique, examens et suivi administratif.

3. Bénéfices attendus

- **Efficacité administrative** : réduction du temps de traitement des dossiers.
- **Transparence** : suivi des candidats et résultats d'examen.
- **Sécurité** : traçabilité complète, protection des données.
- **Accessibilité** : centralisation pour tous les établissements du pays.
- **Alignement stratégique** : appui direct à la digitalisation des permis.

4. Public cible

- Ministère des Transports et des Infrastructures
- Direction de la sécurité routière
- Auto-écoles agréées
- Candidats aux examens de conduite
- Partenaires techniques (cloud, paiement, IA)

5. Coût estimatif du projet

- **Développement plateforme** : 120 – 150 millions CFA
- **Infrastructure et hébergement cloud** : 30 – 50 millions CFA/an
- **Maintenance & support** : 20 – 30 millions CFA/an
- **Formation utilisateurs** : 5 – 10 millions CFA
- **Total estimé (1ère année)** : 175 – 240 millions CFA

6. Retour sur investissement (ROI)

- Réduction de 50% du temps administratif par dossier.
- Réduction de la fraude et des erreurs.
- Meilleure allocation des ressources humaines.
- Possibilité de monétiser certaines fonctionnalités premium (auto-écoles privées).

7. Feuille de route (Timeline)

1. **Phase pilote** : 3 mois, 2 auto-écoles
2. **Phase déploiement régional** : 6 mois
3. **Déploiement national** : 12 mois
4. **Suivi & optimisation continue** : permanent

8. Alignement stratégique

- Contribue à la digitalisation gouvernementale.
- Facilite la supervision et le contrôle réglementaire.
- Encourage l'innovation locale et l'usage d'IA pour la gestion administrative.

9. Risques et mitigation

- Défaillance technique : PCA/PRA, sauvegardes.
- Fuites de données : IAM, chiffrement, audits.
- Adoption lente : formation, sensibilisation, interface utilisateur simplifiée.
- Dépendance fournisseurs : politique tiers, contrats.

10. Conclusion

La plateforme représente une **opportunité majeure pour moderniser le secteur du transport routier au Gabon**, alignée aux directives gouvernementales et offrant un retour tangible en termes d'efficacité, sécurité et transparence.

Document de référence interne – Executive Brief pour décideurs et partenaires institutionnels.